

Podsumowanie sprintu

W ramach sprintu opracowano szczegółowe wymagania funkcjonalne i нефункционалне systemu w postaci kompletnych kryteriów akceptacji oraz scenariuszy testowych zapisanych w formacie GWT (Given–When–Then).

Dodatkowo przygotowano flow użytkownika w postaci diagramów aktywności, przedstawiających przebieg najważniejszych procesów realizowanych w systemie przez administratorów, korepetytorów oraz kursantów. Na ich podstawie wykonano również interaktywny prototyp interfejsu użytkownika w wersji low-fidelity, umożliwiający wizualizację struktury aplikacji, nawigacji oraz podstawowych funkcjonalności systemu bez szczegółowej warstwy graficznej.

Plan na następny sprint

W kolejnym sprincie planowane jest przeprowadzenie badań interfejsu wśród potencjalnych użytkowników systemu (administratorów, korepetytorów oraz kursantów). Celem badań będzie zebranie opinii dotyczących czytelności interfejsu, intuicyjności nawigacji oraz użyteczności zaprojektowanych funkcjonalności.

Na podstawie uzyskanych informacji sfinalizowany zostanie prototyp UI, poprzez dopracowanie flow użytkownika, układu ekranów oraz organizacji najważniejszych elementów interfejsu.

Równolegle rozpoczną się prace związane z projektowaniem architektury systemu. W ramach sprintu przygotowane zostaną:

- diagram klas przedstawiający strukturę logiczną systemu,
- diagram pakietów pokazujący podział aplikacji na główne moduły,
- wybrane diagramy sekwencji obrazujące komunikację pomiędzy komponentami systemu oraz sposób przetwarzania wywołań endpointów pomiędzy frontendem, backendem i warstwą danych.

Efektem sprintu będzie dopracowany projekt architektury logicznej systemu oraz ulepszony prototyp interfejsu stanowiący podstawę do rozpoczęcia implementacji aplikacji.